

ROLIX IMPEX SERIES

Perioada de implementare	2014				2015				2016		Responsabil
	Început								Sfârșit 30.04		
	1trim	2trim	3trim	4trim	1trim	2trim	3trim	4trim	1trim	2trim	
1. Management											
1.1. Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului și a atingerii rezultatelor propuse											MP, CT
1.2. Management financiar											FO
3. Cercetare și Dezvoltare											
3.1. Determinarea caracteristicilor optime ale turbinei											MP, CT
3.2. Elaborarea specificațiilor tehnice și tehnologice											MP, CT, RF
3.3. Producerea turbinei											MP, CT
3.4. Monitorizarea performanței turbinei											PM, CT
4. Investiție											
4.1. Aciziționarea echipamentelor necesare											MP, CT, RF
6. Alte activități											
6.1. Activități de Responsabilitate Socială Corporativă											MP
7. Publicitate și vizibilitate											
7.1. Conferință de lansare											MP, RF
7.2. Seminar pentru toți factorii interesați											MP, RF
7.3. Ateliere pentru publicul larg, realizate la locațiile de instalare ale celor 4 turbine produse											MP, RF
7.4. Crearea și actualizarea paginii web dedicate proiectului											MP, RF
7.5. Publicații											MP, RF
7.6. Materiale video											MP, RF
8. Raportare											
Raport Intermediar			x								MP, RF
Raport Final					x						MP, RF

MP = Manager de Proiect; CT – Coordonator Tehnic; RF = Responsabil Financiar